

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 5 на 2024 – 2025 учебный год

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	июль-август 2025	Тарасова М.В.
1.2.	Проведение жизнеустройства выпускников 9,11 классов, не получивших соответствующий аттестат об образовании в 2024 году и в 2025 году	октябрь 2024; октябрь 2025	Тарасова М.В.
1.3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете	октябрь-декабрь 2024	Тарасова М.В.
1.4.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2025 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	июль-август 2025	Анацкая Е.Е.
1.5.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году, выявленных «зон риска» по результатам ГИА	август-сентябрь 2025	Зыкова О.А.
1.6.	Проведение методического анализа результатов оценочных процедур	в течение года	Тарасова М.В.
2. Меры, по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Обсуждение на заседании педагогического совета, школьных методических объединений вопросов: - совершенствования системы образования через проведение оценочных процедур; - участие во всероссийских, национальных и региональных исследованиях качества образования; - повышения качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; - использования результатов ГИА в управлении качеством образования; - совершенствования условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся.	август 2024– май 2025	Зыкова О.А.
2.2.	Организация и проведение оценочных процедур по подготовке обучающихся к ГИА	по отдельному плану	Тарасова М.В.

2.3.	Организация и проведение пробных экзаменов в 9-х, 11-х классах общеобразовательных учреждений	октябрь 2024 ноябрь 2024, декабрь 2024, февраль 2025, март 2025	Тарасова М.В.
2.4.	Проведение мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования	по отдельному плану	Тарасова М.В.
2.5.	Мониторинг (на основе результатов оценочных процедур, пробных экзаменов) индивидуальной работы с учащимися «группами риска» и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников	по отдельному плану	Тарасова М.В.
2.6.	Корректировка рабочих программ педагогов с учетом выявленных по результатам ГИА учебных дефицитов обучающихся	август - сентябрь 2024	Тарасова М.В.
2.7.	Организация профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11 классов.	каникулярное время	Тарасова М.В.
2.8.	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль 2025 – сентябрь 2025	Тарасова М.В.
2.9.	Организация работы межшкольного консультаций и школьных дополнительных занятий в МБОУ СОШ №5: - для обучающихся 9, 11 классов. имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся 9, 11 классов, планирующих поступать в вузы (по предметам по выбору)	октябрь 2024 – май 2025	Тарасова М.В.
2.10.	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ (практические занятия)	октябрь 2024 – май 2025	Тарасова М.В.
2.11.	Проведение собеседования по вопросу повышения эффективности деятельности МБОУ СОШ № 5 по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов	октябрь 2024 – май 2025	Зыкова О.А.
3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ № 5 на 2024 -2025 учебный год	август-октябрь 2024	Тарасова М.В.
3.2.	Разработка плана информационно – разъяснительной работы при проведении ГИА в МБОУ СОШ № 5 в 2024 -2025 учебном году	октябрь 2024	Тарасова М.В.
3.3.	Приведение нормативной - правовой документации, регулирующей работу по организации	сентябрь 2024 –	Тарасова М.В.

	и проведению ГИА в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	май 2025	
3.4.	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно – разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - по оформлению информационных стендов в библиотеках; - по проведению классных часов с выпускниками; - по проведению родительских собраний; - по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - по психологическому сопровождению учащихся, родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей – предметников.	октябрь 2024 – май 2025	Тарасова М.В.
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей	февраль – май 2025	Тарасова М.В.
4.2.	Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ, общественных наблюдателей	ноябрь 2024 – май 2025	Тарасова М.В.
4.3.	Мониторинг повышения квалификации и подготовки: - учителей - предметников; - организаторов ГИА в аудиториях ППЭ; - общественных наблюдателей	ноябрь 2024– май 2025	Тарасова М.В.
4.4.	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ СОШ №5 с педагогическими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА, участниками ГИА, родителями, общественными наблюдателями	октябрь- ноябрь 2024 года	Тарасова М.В.
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА в 2025 году	сентябрь 2024- май 2025	Тарасова М.В.
5.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году	до 1 декабря 2024 года	Тарасова М.В.
5.3.	Представление и корректировка данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	ноябрь 2024– февраль 2025	Тарасова М.В.
5.4.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	ноябрь 2024 - май 2025	Тарасова М.В.

5.5.	Проверка готовности системы видеонаблюдения	октябрь 2024— май 2025	Зыкова О.А.
5.6.	Формирование состава общественных наблюдателей	январь - июнь 2025	Тарасова М.В.
5.7.	Организация мониторинга движения выпускников	ежемесячно	Тарасова М.В.
5.8.	Организация проведения ГИА в основной период	по единому федеральному расписанию	Тарасова М.В.
5.9.	Сбор сведений участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 - январь 2025	Тарасова М.В.
5.10.	Участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 9 классах	февраль 2024	Тарасова М.В.
5.11.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА: - «О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 5 в 2025 году»; «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 5 в 2025 году»; «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 5 в 2024-2025 учебном году»; «О работе телефонов «горячей линии»	март - май 2025 март, май 2025 октябрь 2024 ноябрь 2024	Тарасова М.В.
5.12.	Формирование состава организаторов ГИА	ноябрь 2024 март – май 2025	Тарасова М.В.
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОО, в том числе: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2023	Тарасова М.В.

<ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (дополнительный период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период), - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 (дополнительный период) 	<p>до 29 декабря 2024</p> <p>до 29 декабря 2024</p> <p>до 16 февраля 2025</p> <p>до 19 апреля 2025</p> <p>до 2 августа 2025</p> <p>до 2 августа 2025</p> <p>до 25 декабря 2024</p> <p>до 30 декабря 2024</p> <p>до 1 февраля 2025</p> <p>до 8 января 2025</p> <p>до 20 марта 2025</p> <p>до 20 марта 2025</p> <p>до 20 апреля 2025</p> <p>до 20 апреля 2025</p> <p>до 30 июля 2025</p> <p>до 30 августа 2025</p>	
--	--	--

6.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2024– сентябрь 2025	Тарасова М.В.
6.3.	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2025 году, с размещением соответствующей информации на сайте ОО	октябрь 2024 - апрель 2025	Тарасова М.В.
6.4.	Участие в краевых, муниципальных родительских собраниях об особенностях проведения ГИА в 2025 году	ноябрь, декабрь 2024, январь, февраль, апрель, май 2025	Тарасова М.В.
6.5.	Проведение родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2025 году	сентябрь 2024, январь, май 2025	Тарасова М.В.
6.6.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Качурина И.В.
6.7.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2025 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года	постоянно	Тарасова М.В.
6.8.	Организация совещаний по вопросам подготовки к ГИА в 2025 году	Ежемесячно по отдельному плану	Тарасова М.В.
6.9.	Организация информирования участников ГИА на сайте школы: - о результатах оценочных процедур; - о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Зыкова О.А. Тарасова М.В.
6.10.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА. - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март - апрель 2025	Тарасова М.В.
6.11.	Организация участия в итоговом сочинении для родителей	ноябрь 2024	Тарасова М.В.
6.12.	Организация участия в пробном ЕГЭ для родителей, учителей-предметников	февраль 2025	Тарасова М.В.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2024- апрель 2025	Зыкова О.А.

7.2.	Осуществление контроля: - за ходом подготовки к проведению ГИА; - реализацией плана подготовки к проведению ГИА	март - июнь, сентябрь 2025	Зыкова О.А.
7.3.	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации	февраль - июнь 2025	Зыкова О.А.
7.4.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2024 7 февраля 2025 15 апреля 2025	Зыкова О.А.
7.5.	Проведение «Часа контроля» по организации подготовки к ГИА в 2025 году	сентябрь 2024- май 2025	Зыкова О.А.
7.6.	Осуществления контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	14 февраля 13 марта 15 апреля 2025	Зыкова О.А.
7.7.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 классов, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в обучении»	декабрь 2024 - май 2025	Зыкова О.А.
7.8.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, претендующих на получение аттестата особого образца	декабрь 2024 - май 2025	Зыкова О.А.
7.9.	Осуществления контроля по предоставленным пакетам документов для организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11 классы)	ноябрь 2024 - февраль 2025	Зыкова О.А.
7.10.	Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах	ноябрь 2024 – апрель 2025	Зыкова О.А.
8. Психологическое сопровождение ГИА			
8.1.	Диагностика эмоционального благополучия выпускников 9, 11 классов с целью выявления учащихся с повышенной экзаменационной тревожностью, с низкой стрессоустойчивостью и другими личностными и познавательными трудностями при подготовке к сдаче ГИА	ноябрь 2024 – февраль 2025	Никитина С.А.
8.2.	Индивидуальное и групповое консультирование («Как подготовиться к экзамену?», «На экзамен – без стресса», «Приемы совладения с экзаменационной тревожностью» и др.)	ноябрь 2024 – апрель 2025	Никитина С.А.
8.3.	Проведение тренинговых занятий для психологической подготовки старшеклассников к сдаче экзаменов	ноябрь 2024 – апрель 2025	Никитина С.А.
8.4.	Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям в 2025 году	январь – май 2025	Никитина С.А.
9. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			

9.1.	Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА	февраль 2025	Зыкова О.А.
9.2.	Проверка функционирования систем видеонаблюдения в Штабе и аудиториях проведения ГИА	декабрь 2024 – май 2025	Зыкова О.А.
9.3.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ	декабрь 2024 – сентябрь 2025	Зыкова О.А.

Принятые сокращения:

ОО – общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район;

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ГВЭ - государственный выпускной экзамен.

Директор



О.А.Зыкова